

26-09	<p>Referansegruppe / dialoggrupper</p> <p>Det er vist stor interesse fra næringslivet i Vestfold for prosjektet. Styringsgruppa ønsker å engasjere denne interessen i dialoggrupper for de ulike delene av verdikjeden. Dette konkretiseres til neste møte i styringsgruppa.</p> <p>Spørsmålet om referansegruppe avventes til ny prosjektleder er tiltrådt.</p>	Grande
27-09	<p>Vegavgift på biodrivstoff – mulige konsekvenser for prosjektet</p> <p>Som en følge av Regjeringens vedtak om bortfall av avgiftsfritak på biodiesel reises spørsmålet om dette vil påvirke oppstart og gjennomføring av forprosjektet Biogass i Vestfold.</p> <p>Styringsgruppa mener det fortsatt er realistisk å gjennomføre forprosjektet som planlagt.</p>	Hillestad
28-09	<p>Videre møteplan</p> <p>Neste møte er fastsatt til 11. januar 2010 kl 09-12 i Vesars lokaler.</p> <p>Da vil ny prosjektleder delta.</p>	Grande