



## 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

TEMA	Forprosjektet Biogass i Vestfold. Referat 1 fra styringsgruppa	
	<b>18.08.09 Fagertun på Nøtterøy</b>	
Thorvald Hillestad (leder)	Re kommune	x
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune	x
Bente Bjerke	Tjøme kommune	x
Kurt Orre	Nøtterøy kommune	x
Per-Eivind Johansen	Vestfold fylkeskommune	forfall
Petter Berg	Tønsberg kommune	x
Olav Grande	VESAR	x
Hans Edvard Torp	Vestfold Bondelag	x
Jon Østgård	Vestfold energiforum	x

Referent Jon Østgård

1-09	<p><b>Forprosjektets struktur; hovedtemaer / delprosjekter og tidsfaser</b></p> <p>12k-styrets vedtak om igangsetting av forprosjektet er sendt til behandling i kommunene i løpet av august-september. Det tas derfor forbehold om kommunenes godkjenning av 12k-prosjektet Biogass i Vestfold.</p> <p>Forprosjektet har flere klart avgrensede temaer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Råvare annet enn landbruksavfall</li> <li>2. Husdyrgjødsel og annet landbruksavfall</li> <li>3. Produksjonsanlegg</li> <li>4. Distribusjon</li> <li>5. Marked og kunder</li> <li>6. Lokalisering</li> </ol> <p>Tre av disse ble drøftet konkret.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det etableres en tidlig-kontakt med næringsmiddelbedrifter og NHO. Temaet foreberedes som sak til neste møte i styringsgruppa.</li> <li>2. Landbrukets delprosjekt er allerede startet opp. Se sak 2-09.</li> <li>6. Tilrettelegging av delprosjekt Lokalisering startes opp umiddelbart med en grovanalyse av alternative lokaliseringer basert på et sett kriterier. Tønsberg kommune og Bondelaget bes delta med fagkompetanse i dette.</li> </ol>	<p>Grande</p> <p>Torp</p> <p>Grande / Torp</p>		
2-09	<p><b>Vestfold Bondelag presenterer landbrukets delprosjekt</b></p> <p>For å forberede et tett samarbeid med 12k-prosjektet har Vestfold Bondelag etablert et eget prosjekt som kalles "Industriell biogassproduksjon i vestfold. Klimagassreduksjon ved å inkludere landbruket". Prosjektet har som målsetting å utrede landbruksmessige bidrag, forutsetninger og konsekvenser til forprosjektet Biogass i Vestfold, inklusive intensjonsavtaler med bønder. Prosjektbeskrivelsen følger dette referatet som vedlegg.</p> <p>Det er oppnevnt ei egen styringsgruppe bestående av Hans Edvard Torp, Vidar Andresen, Jon Holmsen, Jon Randby og Jon Østgård. Ivar Sørby er engasjert som prosjektleder, og arbeidet er under oppstart.</p>	<p>Torp</p>		
<p>Postadresse 12k c/o HVE, p.b. 2243 3103 Tønsberg</p>	<p>Besøksadresse: Raveien 197, Borre</p>	<p>Saksbehandler /e-post Torill Lønningdal Torill.Lonningdal@hive.no</p>	<p>Telefon: 330 31000 Innvalg: 33031033 Mob: 414700 41 Fax: 33031100</p>	<p>Dato: 11.09.08 Filnavn: Referat_1_180809_II</p>

3-09	<p><b>Referansegruppe eller –grupper</b>  Det er ønskelig med ei referansegruppe som gjenspeiler aktører i hele verdikjeden, og som kan følge forprosjektet.  Sak om referansegruppe og konkret liste over ønskede deltakere legges fram i neste møte.</p>	Grande Østgård Orre
4-09	<p><b>Status finansiering.</b>  Styret i 12k ber styringsgruppen finansiere forprosjektet med 5,7 mill kr fra offentlige og private kilder. <a href="#">Jfr. sak 20/09, tabell 2</a></p> <p>Vesar kan forskuttere 1 mill kr, og få refundert en andel av dette fra avløpsgebyrene til kommunene / avløpsselskap.</p> <p>Søknadsprosedyre for regionale utviklingsmidler m.v. avklares med fylkeskommunen/ sekretariatet i Verdiskaping Vestfold.</p> <p>Det er avklart at det kan søkes om skjønnsmidler til forprosjektet, forutsatt at det skjer fra 12k på vegne av kommunene i Vestfold.</p> <p>Prosjektstyret ber om et møte med Enova SF om mulig statlig finansiering.</p> <p>Landbrukets del av forprosjektet er ferdig finansiert med 724.000 kr fra Statens Landbruksforvaltning og 100.000 kr i egeninnsats. Disse midlene forvaltes autonomt i forhold til forprosjektets øvrige finansiering.</p> <p>Et signal fra NHO Vestfold om interesserte virksomheter følges opp med et informasjonsmøte 22. september.  Det rettes også en henvendelse til finansnæringen i Vestfold.</p>	Grande  Hillestad  Hillestad  Hillestad  Torp  Grande Østgård
5-09	<p><b>Prosess for å etablere prosjektledelse.</b>  Da Kurt Orre synliggjorde personlig interesse for prosjektlederfunksjonen, fratrådte han styringsgruppens behandling av saken. Han fratrer også funksjonen som medlem av forprosjektstyret.  Det rettes en henvendelse til styret i 12k om oppnevning av ny styrerepresentant.</p> <p>Inntil prosjektledelse er etablert ble Olav Grande bedt om fungere som prosjektleder, noe han aksepterte.</p> <p>Prosjektstyret ønsker å utlyse prosjektledelsen som et konsulentoppdrag. Denne prosessen kjøres av 12k-sekretariatet.  Som hastesak utformes kravspesifikasjoner. Prosessen settes om mulig i gang innen neste møte i styringsgruppen.</p>	Hillestad   Lønningdal Grande
6-09	<p><b>Styringsgruppas møteplan høsten 2009.</b>  Neste møte er fastsatt til 22. september kl 11.30 i Vesars lokaler.  Kl 13.30 inviteres NHO og de virksomhetene som har signalisert interesse for å bidra i forprosjektet.</p> <p>Videre møteplan med månedlig frekvens legges fram på neste møte.</p>	Grande  Grande
7-09	<p><b>Status for biogassanlegg og prosjekter i Norge.</b>  Presentasjonen ble utsatt til neste møte.</p>	Østgård
Eventuelt	<p><b>Kommunenes behandling av 12k-styrets vedtak</b>  Alle kommunene skal ta formelt stilling til forprosjektet. Da Larvik allerede har kommet langt i arbeidet med mulig biogassproduksjon på Lillevik, tas det kontakt politisk og administrativt for gjensidig å kommunisere planer.</p>	Hillestad Grande