



12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

TEMA	Forprosjektet Biogass i Vestfold. Referat 2 fra styringsgruppa	
	22.09.09 i Vesars lokaler	
Thorvald Hillestad (leder)	Re kommune	x
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune	x
Bente Bjerke	Tjøme kommune	x
Per-Eivind Johansen	Vestfold fylkeskommune	x
Petter Berg	Tønsberg kommune	x
Olav Grande	VESAR	x
Hans Edvard Torp	Vestfold Bondelag	x
Jon Østgård	Vestfold Energiforum	x

Referent Jon Østgård

8-09	<p>Referat fra møte 18.08.09.</p> <p>Referatet fra styringsgruppas møte 18. august ble godkjent.</p>	
9-09	<p>Prosjektleder – utlysning</p> <p>Framlagt utkast til kunngjøringstekst for prosjektleder som konsulentoppdrag fullføres og legges ut på Doffin.</p> <p>Stillingen lyses ut med inntil 18 måneders varighet fra oppstart. Dette kan medføre en forskyvning av den planlagte framdriftsplanen.</p> <p>Spørsmålet om samlokalisering av prosjektlederne avventes til prosjektleder er tilsatt.</p> <p>Det opprettes et forhandlingsutvalg / tilsetningsutvalg bestående av Torill Lønningdal, Olav R. Grande og Arve Semb Christoffersen.</p>	<p>Lønningdal</p> <p>Lønningdal</p>
10-09	<p>Status finansiering</p> <p>Søknad om skjønnsmidler sendes omgående. I søknaden gis en status for kommunestyrenes tilslutning til forprosjektet, og søknaden tar forbehold om full tilslutning. I søknaden gis også en status i forprosjektets øvrige finansiering.</p> <p>Med henvisning til Verdiskaping Vestfolds handlingsprogram for 2009, søkes det om 1,5 millioner kroner fra regionale utviklingsmidler. Søknaden kan gjelde finansiering som går over to budsjettår.</p> <p>Transnova SF har som en helt ny ordning kunngjort at det kan søkes om midler for finansiering av tiltak som gir overgang fra fossilt drivstoff til drivstoff basert på fornybare energibærere.</p> <p>Det sendes en søknad om 1 mill kr innen søknadsfristen som er 16. oktober.</p> <p>Det er avtalt møte med Carl Hartmann i NHO 23.09. om interesse fra enkeltvirksomheter innen NHO. Grande orienterer styringsgruppa i etterkant.</p> <p>Det er også avtalt et sonderingsmøte med DnB Nor 21.10.</p>	<p>Lønningdal / Hillestad</p> <p>Grande / Hillestad</p> <p>Grande</p> <p>Grande</p> <p>Hillestad / Østgård</p>

Postadresse
12k
c/o HVE, p.b. 2243
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Raveien 197,
Borre

Saksbehandler /e-post
Torill Lønningdal
Torill.Lonningdal@hive.no

Telefon: 330 31000
Innvalg: 33031033
Mob: 414700 41
Fax: 33031100

Dato:
11.09.08
Filnavn:
Referat_2_220909

	Styringsgruppa ønsker å fremme en søknad til Vesar's styre. Det avklares formelle og juridiske problemstillinger ved slik forskuttering av prosjektmidler.	Grande
11-09	<p>Deltema Lokalisering av biogassanlegg</p> <p>Kriterier for lokalisering ble drøftet. Transportavstand, konfliktpotensiale, fysisk egnethet, reguleringsstatus og tilgang til prosessenergi er vektingstemaer.</p> <p>En grovanalyse av aktuelle muligheter gjennomføres til neste møte, med støtte av planfaglig kompetanse i Tønsberg kommune.</p>	Grande / Torp
12-09	<p>Forprosjektets referansegruppe</p> <p>Referansegruppa skal speile hele verdikjeden i prosjektet, og gi tilknytning til FoU-institusjoner. Gruppa skal være sammensatt av eksterne ressurspersoner som kan bidra til å gi forprosjektet en høy faglige standard, bidra med drøfting av alternative løsninger og etablere et eierskap til forprosjektet. Referansegruppa bør ikke bestå av mer enn 15 personer.</p> <p>Det skilles mellom referansegruppe og arbeidsgrupper knyttet til konkrete problemstillinger.</p> <p>Til neste møte legges det fram forslag til referansegruppe. Referansegruppa samles til et møte i løpet av høsten.</p>	Grande
13-09	<p>Kommunenes tilslutning til 12k-styrets vedtak om forprosjekt</p> <p>Pr. 21. september har 8 kommuner sluttet seg til vedtaket. Ytterligere 3 kommuner kommer de nærmeste dagene, og innstillingene er positive. Den siste kommunen får ikke behandlet saken før tidlig i november.</p> <p>Det er avholdt møte med ordfører i Larvik 22.9. for å orientere om forprosjektet. Dette var relevant i forhold til kommunens egen utredning om mulig biogassproduksjon på Lillevik.</p>	Lønningdal Hillestad / Grande
14-09	<p>Etablerte og planlagte biogassanlegg i Norge</p> <p>Østgård ga en orientering om eksisterende og planlagte biogassanlegg i Norge. Etablerte anlegg har stort sett utgangspunkt i renseanlegg. Ett anlegg har utgangspunkt i bioavfall. Langt de fleste anlegg under planlegging har ønske om å involvere landbruket i sterkere grad ressursmessig og som mottaker av biorest.</p>	
Eventuelt	<p>Prosedyrer for godkjenning og kunngjøring av referat</p> <p>Forslag til referat sendes styringsgruppas medlemmer med 2 dagers kommentarfrist.</p> <p>Deretter legges endelig referat ut på 12k's hjemmeside som offentlig referat, med forbehold om godkjenning i påfølgende møte.</p> <p>Referatet kan også legges ut på Energiforumets, Grønt Fagsenters og eventuelle andre hjemmesider som informasjon.</p> <p>Interesse for å være aktiv deltaker i forprosjektet</p> <p>Sande kommune har signalisert interesse for å delta i prosjektet. Styringsgruppa er positiv til at både Sande og eventuelt også Svelvik ønsker aktivt samarbeid.</p> <p>Det er vist interesse for biogassprosjektet fra teknologimiljøet i Grenland og biogassmiljøet i Østfold, og det er gitt uttrykk for ønske om samarbeid.</p> <p>Styringsgruppa mener at forprosjektet Biogass i Vestfold vil profitere på et</p>	Østgård Lønningdal Grande styringsgruppa

samarbeid med tilsvarende interessegrupper og prosjekter i andre fylker.

Styringsgruppas møteplan høsten 2009

Neste møte 30.10. kl 09.00 i Statens Park.

Deretter 25.11. kl 09.00-12.00 og 16.12 kl 11.30.