



## 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

TEMA	Forprosjektet Biogass i Vestfold. Referat 3 fra styringsgruppa	
	30.10.2009 Statens park	Til stede
Thorvald Hillestad (leder)	Re kommune	
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune	x
Bente Bjerke	Tjøme kommune	x
Per-Eivind Johansen	Vestfold fylkeskommune	x
Petter Berg	Tønsberg kommune	x
Arve Semb Christoffersen	Larvik kommune	
Olav Grande	VESAR	x
Hans Edvard Torp	Vestfold Bondelag	x
Jon Østgård	Vestfold energiforum	x

Referent Jon Østgård

15-09	<p><b>Referat fra styringsgruppas møte 22.9.2009</b></p> <p>Referatet ble godkjent uten merknader.</p> <p>Rådmann i Larvik, Arve Semb Christophersen er oppnevnt av 12k som nytt medlem i prosjektstyret.</p>	
16-09	<p><b>Prosjektleder</b></p> <p>Stillingen ligger nå utlyst på DOFFIN med anbudsfrist 16.11.09. I underkant av 40 har til nå vist sin interesse.</p> <p>Innstillingsutvalget består av Torill Lønningdal, Olav R. grande og Arve Semb Christoffersen. Innstilling legges fram i neste møte i styringsgruppa.</p>	Lønningdal / Christoffersen
17-09	<p><b>Finansiering</b></p> <p><u>Følgende finansiering er avklart:</u> Statens Landbruksforvaltning (delprosjekt landbruk) kr 724.000. Skjønnsmidler fra fylkesmannen kr 800.000</p> <p><u>Følgende er omsøkt, men ikke avklart:</u> Verdiskaping Vestfold kr 1.400.000. Søknaden ble sendt 25.09. og er nå bedt satt opp som sak i VSV-styrets møte 6.11. Styringsgruppa tilbyr å presentere prosjektet for styret i VSV. Transnova SF kr 1.200.000.</p> <p><u>Følgende avventes:</u> Status tilsier at det ikke er anledning til å belaste Vesar's regnskap med slike utviklingsmidler. Forprosjektet søkes derfor inntil videre finansiert på annen måte.</p> <p>DnB-NOR har ikke anledning til å gi tilskudd direkte til forprosjektet slik det foreligger. Men det er en klar interesse for å bidra med finansiell veiledning på et seinere stadium.</p>	Johansen / Grande  Grande  Hillestad

Postadresse  
12k  
c/o HVE, p.b. 2243  
3103 Tønsberg

Besøksadresse:  
Raveien 197,  
Borre

Saksbehandler /e-post  
Torill Lønningdal  
Torill.Lonningdal@hive.no

Telefon: 330 31000  
Innvalg: 33031033  
Mob: 414700 41  
Fax: 33031100

Dato:  
11.09.08  
Filnavn:  
Referat\_3\_301009\_II

	Det tas kontakt med Innovasjon Norge utover det såkalte Bioenergiprogrammet for å informere om forprosjektet.	Johansen
18-09	<p><b>Lokalisering</b></p> <p>Lokalisering av et industrielt anlegg henger nøye sammen med logistikkostnader for råvarer og produkter. En rammebetingelse er tilgjengelige arealer med tilstrekkelig omfang som er avsatt til næringsformål. Det vil nå bli forsøkt å kjøre en såkalt GIS-analyse for å grovlokalisere et framtidig biogassanlegg. Dette vil asmkjøre landbruksdelen og lokaliseringsdelen av forprosjektet.</p>	Østgård
19-09	<p><b>Referansegruppe</b></p> <p>Det er ikke utarbeidet en endelig oversikt over sammensetningen av ei referansegruppe. Dette vil bli lagt fram i neste møte i styringsgruppa (25.11.). Intensjonen er at referansegruppa inviteres til det planlagte møtet i desember.</p>	Grande
20-09	<p><b>Landbrukets biogassprosjekt. Status</b></p> <p>Delprosjektet er godt i gang, og det er avholdt tre møter i styringsgruppa. I regi av Forsøksringen gjennomføres undersøkelser av husdyrgjødsels organiske innhold, og dermed energipotensialet. Det er konkretisert en strategi for hvordan arbeidet skal lanseres blant gårdbrukere i Vestfold. Det er gunstig å få med "tunge" landbruksaktører fra start. Prosjektleder Ivar Sørby arbeider med nettverksbygging innen landbruket. Det er etablert kontakter til Akershus, Østfold og Rogaland.</p>	Torp
21-09	<p><b>Videre møteplan</b></p> <p>25.11.09. kl 08.30-11.30 Vesar 16.12.09 kl 11.30 - ? Vesar Deretter eventuelt møte med referansegruppe.</p>	Grande Grande